

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжением потребителей на январь месяц 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	02.01.2013 -12.01.2013 (с включением на ночь)	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	9:00	17:00	Ремонт ВЛ-6кВ	ИП "Загальского", ЭХЗ "Сургутгазпром", АЗС "Лукойл", СОК "Кедровый бор", СОК "Витамин", СОК "Рябинушка", СОК "Ветеран", СОК "Автомобилист", СОК "Витамин"
НГДУ "Сургутнефть"	09.01.2013- 31.01.2013 (с включением на ночь)	ВЛ-6кВ	ф.73-17	9:00	17:00	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ в пролете оп.№1-67	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис", Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", СОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжение потребителей на февраль месяц 2013 г.

Подразделение 1	Дата отключения 2	Объект 3	Оборудование 4	Время отключения 5	Время включения 6	Цель отключения, аварийная готовность 7	Сторонний потребитель 8
НГДУ "Сургутнефть"	01.02.2013- 28.02.2013 (с включением на ночь)	ВЛ-6кВ	ф.73-17	9:00	17:00	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ в пролете оп.№1-67	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис", Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", СОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжение потребителей на март месяц 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	01.03.2013-11.03.2013 (с включением на ночь)	ВЛ-6кВ	ф.73-17	9:00	17:00	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ в пролете оп.№1-67	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис", Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", СОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"
НГДУ "Сургутнефть"	12.03.13	КТПН-6/0,4кВ	КТПН-6/0,4кВ №1 Финские холодильники	9:30	15:30	ППР КТПН-6/0,4кВ	ООО "Ковчег"
НГДУ "Сургутнефть"	28.03.13	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-27	9:30	11:30	Подключение буровой установки К-634	ООО "Простор"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжением потребителей на апрель месяц 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	10.04.13	РП-10кВ №7	2С-10	13:30	16:00	ППР 2С-10	ООО "ЗСММ"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжением потребителей на май месяц 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	08.05.13	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-27	9:00	11:00	ППР ВЛ-6кВ	АЗС "Простор"
НГДУ "Сургутнефть"	14.05.13	ВЛ-6кВ	ф.73-14	10:00	15:00	Вывод в ремонт 1С-6, подготовка к кап.строю ПС 35/6кВ №73	ССПК №53 "Озерное" СТ-56 Приозерное СТ Грибное №59 СОПК №51 "Сосновый бор" СТ №46 "Урожай" пос.Банное
НГДУ "Сургутнефть"	16.05.13	ВЛ-6кВ	ф.73-16	10:00	15:00	Вывод в ремонт 1С-6, подготовка к кап.строю ПС 35/6кВ №73	ООО "ГазпромТрансгазСургут"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжением потребителей на июнь 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июнь 2013 года не планируется	-
НГДУ "Быстринскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июнь 2013 года не планируется	-
НГДУ "Комсомольскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июнь 2013 года не планируется	-
НГДУ "Федоровскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июнь 2013 года не планируется	-
НГДУ "Нижнесортымскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июнь 2013 года не планируется	-
НГДУ "Лянторнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июнь 2013 года не планируется	-

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз" обеспечивающих электроснабжением потребителей на июль 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	02.07.13	ВЛ-6кВ	ф.46-09	13:30	15:30	ППР ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ	МУП СРЭС
НГДУ "Сургутнефть"	19.07.13	ВЛ-10кВ	ф.РП-137-17	13:30	15:30	ППР ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, КТПН-10/0,4кВ А/к №6	МЧС
НГДУ "Сургутнефть"	23.07.13	ВЛ-6кВ	ф.46-13	13:30	15:30	ППР ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ	МУП СРЭС
НГДУ "Быстрикскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июль 2013 года не планируется	-
НГДУ "Комсомольскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июль 2013 года не планируется	-
НГДУ "Федоровскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июль 2013 года не планируется	-
НГДУ "Нижнесортымскнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июль 2013 года не планируется	-
НГДУ "Лянторнефть"	-	-	-	-	-	Отключение электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение сторонних потребителей, на июль 2013 года не планируется	-

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжением потребителей на август месяц 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	15.08.13	ВЛ-10кВ	ф.СНГ-1	9:30	12:00	ППР ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ	ИП Ведерников ООО "Сигов"
НГДУ "Сургутнефть"	22.08.13	ВЛ-6кВ	ф.73-14	10:00	15:00	Вывод в ремонт 2С-6, кап.строй ПС 35/6кВ №73	ССПК №53 "Озерное" СТ-56 Приозерное СТ Грибное №59 СОПК №51 "Сосновый бор" СТ №46 "Урожай" пос.Банное
НГДУ "Сургутнефть"	26.08.13	ВЛ-6кВ	ф.73-17	10:00	15:00	Вывод в ремонт 2С-6, кап.строй ПС 35/6кВ №73	ОАО "Элек"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжением потребителей на сентябрь 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	03.09.13	ВЛ-6кВ	ф.73-14	9:00	16:00	Вывод в ремонт 2С-6, реконструкция ПС 35/6кВ №73	ССПК №53 "Озерное" СТ-56 Приозерное СТ Грибное №59 СОПК №51 "Сосновый бор" СТ №46 "Урожай" пос.Банное
НГДУ "Сургутнефть"	03.09.13	ВЛ-6кВ	ф.73-17	9:00	16:00	Вывод в ремонт 2С-6, реконструкция ПС 35/6кВ №73	ОАО "Элек"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжение потребителей на октябрь 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	03.10.13	ВЛ-6кВ	Ф.73-17	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-6кВ, реконструкция ПС 35/6кВ №73	ОАО "ЭЛЕК"
НГДУ "Сургутнефть"	09.10.13	ВЛ-6кВ	Ф.73-14	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-6кВ, реконструкция ПС 35/6кВ №73	ССПК №53 "Озерное" СТ-50 Приозерное СТ Грибное №59 СОПК №51 "Сосновый бор" СТ №46 "Урожай" пос.Банное
НГДУ "Сургутнефть"	22.10.13	РП-10кВ №7	2С-10	13:00	16:00	ППР 2С-10	ООО "Сургутский завод мобильных модулей"
НГДУ "Сургутнефть"	29.10.13	ВЛ-6кВ	Ф.39-15	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-6кВ, ввод в работу ПС 35/6кВ №344	ДНТ "Восточное" ПСОК "Автомобилист-1" ОАО "ЭЛЕК" ОАО "Сургутнефтеавтоматика"

Таблица IV-6

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжение потребителей на ноябрь 2013 г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Лянторнефть"	07.11.2013	ВЛ-6 кВ ф.211-07	ЛР-6 кВ на опоре №28	10.00	13.30	Текущий ремонт ЛР-6 кВ на опоре №28.	АЗС ООО "АТП "Лянторское", МУП СРЭС МО СР ЛРЭС ТП-9, Общежитие "АТП "Лянторское", ГИБДД гор.отдел полиции г.Лянтор, ООО "Дом-Сервис", ООО "Ветераны боевых действий", ЗАО "Питер", АЗС ИП Мишеневой, Кафе "Добрыня" ПК ЗАО "Нефтестройсервис", Магазин "Сибирь", Закусочная "Горячие закуски", Тр."СНДСР ДРСУ"

Таблица IV-6

Данные о планируемых отключениях электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз"
обеспечивающих электроснабжение потребителей на декабрь 2013г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	10.12.2013	РП-10кВ №6	В-10 яч.№20	13:00	15:00	ППР В-10	ООО "СГЭС"
НГДУ "Сургутнефть"	12.12.2013	ВЛ-6кВ	ф.39-15	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-6кВ, ввод в работу ПС 35/6кВ №344	ДНТ "Восточное" ПСОК "Автомобилист-1" ОАО "ЭЛЕК" ОАО "Сургутнефтеавтоматика"