

Данные о планируемом выводе в ремонт электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз" обеспечивающих электроснабжением потребителей на сентябрь месяц 2012 г.

Подразделение ОАО "Сургутнефтегаз"	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
НГДУ "Сургутнефть"	10.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-16	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-35кВ "Еловая-1, 2"	СТУЭС Сургуттелекомсеть, ОАО Мобильные телесистемы
НГДУ "Сургутнефть"	13.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-36	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-35кВ "Еловая-1, 2"	СОК "Брусничка", АЗС №141
НГДУ "Сургутнефть"	22.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-21	9:00	16:00	Перевод нагрузок после окончания капитального строительства РУ-6кВ КНС-3	ООО "Простор"
НГДУ "Сургутнефть"	22.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-16	9:00	16:00	Перевод нагрузок после окончания капитального строительства РУ-6кВ КНС-3	СТУЭС Сургуттелекомсеть, ОАО Мобильные телесистемы
НГДУ "Сургутнефть"	23.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	9:00	16:00	Перевод нагрузок после окончания капитального строительства РУ-6кВ КНС-3	ИП "Загальского", ЭХЗ "Сургутгазпром", АЗС "Лукойл", СОК "Кедровый бор", СОК "Витамин", СОК "Рябинушка", СОК "Ветеран", СОК "Автомобилист", СОК "Витамин"
НГДУ "Сургутнефть"	23.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-36	9:00	16:00	Перевод нагрузок после окончания капитального строительства РУ-6кВ КНС-3	СОК "Брусничка", АЗС №141

Подразделение ОАО "Сургутнефтегаз"	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
НГДУ "Сургутнефть"	26.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-16	9:00	16:00	Переустройство ВЛ-35кВ "Еловая-1, 2"	СТУЭС Сургуттелекомсеть, ОАО Мобильные телесистемы
НГДУ "Федоровскнефть"	11.09.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС4В-18	9:00		Переезд на другое место работ	ОАО "Уралсибгидрострой"